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Under vecka 5 - 7, kommer airCano AB arbeta med ventilationen i fastigheten.
Mer information gallande dessa arbeten aviseras i era brevlador ca: 5-7 dagar i férvag.
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Adress

Logdansvagen 6, 8 & 16
Logdansvagen 18, 20 & 22
Logdansvagen 18, 20 & 22

Logdansvagen 24, 26 & 28
Logdansvagen 24, 26 & 28
Logdansvagen 30, 32 & 34
Logdansvagen 30,32 & 34
Logdansvagen 36, 38 & 40

Logdansvagen 36, 38 & 40
Logdansvagen 42 & 44
Logdansvagen 46 & 48

Information
Injustering (18 lagenheter)
Injustering (45 lagenheter)
Injustering (45 lagenheter)

Injustering (42 lagenheter)
Injustering (42 lagenheter)
Injustering (42 lagenheter)
Injustering (42 lagenheter)
Injustering (42 lagenheter)

Injustering (42 lagenheter)
Injustering (24 lagenheter)
Injustering (24 lagenheter)

Resultatet av dessa anstrangningar ar att Ni ska fa en godkand Obligatorisk Ventilations
Kontroll s.k. OVK. OVK é&r en lagstadgad foreskrift som maste uppfyllas.

OBS: Slapp aldrig in personer i din lagenhet som inte kan identifiera sig med denna typ av
legitimation (ID06). Se exempel nedan:
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